

▪ **Objednávky**

Objednávky jsou nezbytným podkladem pro plánování vytížení zdrojů -kapacity betonárny i techniky.

Běžně se používají tyto objednávky:

- **jednorázové** od nesmluvních odběratelů,
- **průběžné** od smluvních odběratelů, které mohou být vytvořeny exportem z příslušných rámcových, nebo projektových smluv
- **interní** požadavky na výrobu betonových prefabrikátů

Objednávky mohou obsahovat různé požadavky na výrobu a to i na více dní a také dodací podmínky - termíny a místa dodání.

Položky dokladů objednávek obsahují:

- objednaný typ betonu, jeho množství, případně termín a místo dodání a požadovanou recepturu
- nevyráběné nakupované produkty například armovací dráty
- různé služby a požadavky na zapůjčení techniky nebo pracovníků určitých profesí, požadavky na dopravu a podobně

Plánování může přebírat údaje z dodacích podmínek dokladu nebo jeho jednotlivých položek.

Objednávky přijaté beton - č.OBJD3210013 (1. verze)

Karta Doklad Zobrazit Další záložky Nápověda

Není v insolvenčním rejstříku. (Insolvenční rejstřík)

Datum: 19.10.2021 Objednávka: RO 2021
 Obch.přip.: OP3210004
 Termín: Dodací podmínky - termín a místo určení:

Partner: KODE Autodoprava s.r.o.
 IČ: 24750034
 DIČ: CZ24750034
 Org. jed.: KODE Autodoprava s.r.o.
 Účet: 1010048141
 Osoba: Tábořská Tereza
 Adresa: Alžběty Noskové 374
 273 61 Velká Dobrá
 Česká republika

Způsob dopravy: Platit DESTRO
 Zásilková služba:
 Způsob platby: Faktura
 Splatnost: 30
 Obchodník: Motyčák Martin
 Země plnění: Česká republika
 Fakturovat podle váhy: DESTRO
 Způsob fakturace: Týdně (7 dní)

Stavy:
 Dodáno (přijato nebo)
 Fakturováno
 Připraveno k realizaci
 Realizace pozastaveno
 Naplánováno
 Vyrobeno

Popis: beton

Počet položek 1 Bez DPH 18 198,00 S DPH 22 019,58 V Kč bez/s DPH 18 198,00/22 019,58

Uložit OK Storno Nápověda Otevřít

Uzavřený doklad Bez období Kniha: Objednávky přijaté beton [DestroKladno s.r.o.] Částka: 22 019,58 Kč

▪ Plánování výroby betonu dle údajů objednávky

Do kalendářů jednotlivých betonáren je zapisováno požadované množství produkce vycházející z položek objednávky. Jedna objednávka může obsahovat požadavky na dodávky, které mají být realizovány v různých dnech, prostřednictvím více betonáren. Obsluha může rozdělit jednu položku objednávky mezi více betonáren pro různé termíny.

Na dokladové řadě objednávek je nastaveno, jaké kalendáře betonáren může uživatel obsazovat.

Na záložce "Plánování" jsou zobrazeny všechny položky dokladu, které mají být plánovány do výroby na betonárnách. Vpravo od seznamu položek je seznam s dostupnými kalendáři, kam lze plánovat výrobu. Seznam s kalendáři obsahuje také informace o zaplánování jednotlivých položek.

Položky k zaplánování:

Číslo	Produkt	Celkem	Pracnost	Dodat
1	C 12,5 X0 Dmax16 S2	340	300	30.4.2019
2	C 8/10 X0 Dmax4 S1	960	1000	30.4.2019
3	C 8/10 X0 Dmax16 S2	700	1500	25.4.2019

Parametry realizace: od: 24.4.2019 do: 25.4.2019 Požadovaná kapacita: 70 -40/340 300 [m3]

Kalendáře:

Priorita	Stav	Zap	Kalendář	Plánováno o	Obsazenost	Zaplánovaná	Interval zaplánování (24.4.2019 - 30.4.2019)
0	Větní	24.4.2019	67 %	70			
1	Vimperk		0 %				
2	Veselí		0 %				
3	Strakonice		0 %				
4	Prachovice		0 %				
5	Plešovice	30.4.2019	83 %	150			
6	Mirotice		0 %				
7	Luhov		0 %				
8	Frymburk	29.4.2019	39 %	70			
9	Domoradice	30.4.2019	25 %	50			

Období realizace: duben 2019

po	út	st	čt	pá	so	ne
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5

Plánování výroby

Pro detailní plánování výroby konkrétní objednávky je k dispozici speciální formulář obsahující tabulkové zobrazení kalendářů existujících betonáren. Výrobu jedné položky objednávky lze rozplánovat na různé dny v různých betonárnách. Uživatel zapisuje přímo do políček kalendáře požadované množství, časové upřesnění, případně nějakou poznámku. Při plánování vidí, kolik zbývá zaplánovat a zda nepřekračuje kapacitu betonárny v konkrétní den. Může si také zobrazit detail kalendáře konkrétní betonárny v konkrétní den.

Plánování jednotlivých dní

Plán od 24.4.2019 do 30.4.2019 Upravit tabulku

Zaplánovat 1500 Zaplánováno 700 Zbývá 800 [m3] Zobrazit zaplánování celého dokladu

Číslo	Produkt	Celkem zaplánováno, M3	Dodací pozn.	Dodat
1	C -/12,5 X0 Dmax16 S2	340	m3	30.4.2019
4	C 8/10 X0 Dmax4 S1	960	m3	30.4.2019
5	C 8/10 X0 Dmax16 S2	700	m3	25.4.2019 8

Detailní rozplánování (vybrané položky) v jednotlivých kalendářích

	24.4.2019	25.4.2019	26.4.2019	27.4.2019	28.4.2019	29.4.2019	30.4.2019
Větrní	140	50 16:00 80	50 12:30 50				
	140/200	92/180	57/200	0/0	0/0	8/200	8/200
Vimperk		50 8:30 50	60 15:30 60				
	8/200	50/200	120/200	0/0	0/0	12/200	0/200
Veselí		40 13:00 40	60 8:30 60			50 10:00 50	50 10:00 50
	189/200	222/200	242/200	0/0	0/0	232/200	232/200
Strakonice		50	150			40	50
	12/250	130/250	190/250	0/0	0/0	140/250	180/250

Čas (realizace) 8:30 Poznámka k realizaci vřít sebou armovací materiál

OK Storno Nápověda

Zjednodušené zadání jednodenní objednávky

Uživatel má přímo v plánovacím kalendáři k dispozici funkci pro rychlé zadání jednodenní objednávky na konkrétní beton (a recepturu). Systém vytvoří doklad objednávky s příslušnými položkami (beton, technika, služby) a výrobu betonu ihned automaticky zaplánuje na vybraný den.

Rychlé přidání Operativní objednávky

Partner: DAZEP s.r.o.
IČ: 24814580
DIČ: CZ24814580
Adresa: DAZEP s.r.o., Železárenská 2842, 272 01 Kladno, Česká republika

Smlouva: nákup betonu
Výrobitelné betony a použitelné receptury
Beton: C /5, Dmax 16, S1
Receptura: REC - C /5, Dmax 16, S1
Množství: 25 m3
Datum a čas: 21.10.2021
Cena ze smlouvy: 969,30
Cena betonu: 969,30

Beton nabízet jen ze smlouvy
 Techniku nabízet jen ze smlouvy

Poznámka k dodávce
Telefon na zákazníka: 721 547 652
Stavba: oprava cesty
Zajištění dopravy: 00 - Auty kupujícího
Zakázka interní kód

Technika - služby

Vybráno	Množství	Produkt
<input checked="" type="checkbox"/>	0	zkouška pevnosti v tlaku zkušebního tělesa
<input type="checkbox"/>	0	zkouška konzistence sednutím kužele na stavbě
<input type="checkbox"/>	0	zkouška hloubky průsaku tlakovou vodou zkušebního tělesa
<input type="checkbox"/>	0	zhotovení zkušebních těles na stavbě
<input type="checkbox"/>	0	výjezd technologického vozu laboratoře
<input type="checkbox"/>	0	stanovení obsahu vzduchu v čerstvém betonu na stavbě
<input type="checkbox"/>	0	přístavení čerpadla ze stanoviště
<input type="checkbox"/>	0	přípravek na rozjezd čerpadla

V seznamu zaškrtněte techniku (službu), kterou chcete zařadit do objednávky. Zde doplňte potřebné údaje pro vytvoření položky objednávky a dodací podmínky.

Množství: 0
Čas od - do:

Poznámka:

Vytvoř doklad Storno